



ผลการดำเนินงาน

โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมราชภัฏ
รังษฤษฎ์ และภูมิทัศน์โดยรอบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
งบคงคลัง บ.กศ. อนุมัติครั้งที่ 1

โครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมราชภัฏรังสฤษดิ์ และภูมิทัศน์โดยรอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา



ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยฯเมื่อวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 โดยมีรายการดังนี้

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ
1	งานปรับปรุงห้องรับรององคมนตรีพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ	1,000,000.00
2	งานขยายทางลาด ขึ้น-ลง อาคารหอประชุม	1,200,000.00
3	งานปรับปรุงและซ่อมแซมระบบปรับอากาศ หอประชุมราชภัฏรังสฤษดิ์ และอาคารที่ประทับ	5,000,000.00
4	งานปรับปรุงระบบปรับอากาศ อาคาร 34 ชั้น 3	2,000,000.00
5	งานปรับปรุงพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย 2 และถนนสาย 3	7,500,000.00
6	งานจัดสวนภูมิทัศน์รอบบริเวณอาคารหอประชุมราชภัฏ	3,000,000.00
	รวม	19,700,000.00

หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานโยธาและงานสถาปัตยกรรม กองอาคารสถานที่และบริการ สำนักงานอธิการบดี

สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการปรับปรุงอาคารหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎ์และภูมิทัศน์โดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา



หน่วยงานที่รับผิดชอบ : งานโยธาและงานสถาปัตยกรรม กองอาคารสถานที่และบริการ สำนักงานอธิการบดี

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ			ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่าย		ใช้จ่าย		คงเหลือ
		จัดสรร*	โอนเปลี่ยนแปลง	ใช้จริง		เบิกจ่าย	ร้อยละ	ใช้จ่าย	ร้อยละ	
1	งานปรับปรุงห้องรับรององคมนตรีพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-	995,000.00	99.50	995,000.00	99.50	5,000.00
2	งานขยายทางลาด ขึ้น-ลง อาคารหอประชุม	1,200,000.00	-	1,200,000.00	-	1,170,000.00	97.50	1,170,000.00	97.50	30,000.00
3	งานปรับปรุงและซ่อมแซมระบบปรับอากาศหอประชุมราชภัฏรังสฤษฎ์ และอาคารที่ประทับ	5,000,000.00	877,000.00	5,877,000.00	5,850,000.00	-	-	5,850,000.00	99.54	27,000.00
4	งานปรับปรุงระบบปรับอากาศ อาคาร 34 ชั้น 3	2,000,000.00	-	2,000,000.00	1,985,000.00	-	-	1,985,000.00	99.25	15,000.00
5	งานปรับปรุงพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนสาย 2 และถนนสาย 3	7,500,000.00	(877,000.00)	6,623,000.00	-	6,400,000.00	96.63	6,400,000.00	96.63	223,000.00
6	งานจัดสวนภูมิทัศน์รอบบริเวณอาคารหอประชุมราชภัฏ	3,000,000.00	-	3,000,000.00	1,930,000.00	-	-	1,930,000.00	64.33	1,070,000.00
	รวม	19,700,000.00	-	19,700,000.00	9,765,000.00	8,565,000.00	43.48	18,330,000.00	93.05	1,370,000.00