1.7 ปฏิทินการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ขั้นทบทวน + วางแผนงบประมาณ

1. 26 ต.ค. 64
กำหนดส่ง คำของบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

2. 30 พ.ย. 64
วิเคราะห์กรอบบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3. 14 ธ.ค. 64 -14 ม.ค. 65
คีย์ข้อมูล คำของบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ในระบบ e-Budget ของสำนักงบประมาณ

4. 14 ธ.ค. 64 -14 ม.ค. 65
จัดทำคำของบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

5. 20 ธ.ค. 64
จัดทำคำของบบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

6. 14 ม.ค. 65
ส่งรายละเอียดคำของบประมาณให้สำนักงบประมาณ

7. 17 ม.ค. - 8 มี.ค. 65
สำนักงบประมาณ พิจารณารายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ขั้นจัดทำงบประมาณ

8. 15 มี.ค. 65
ครม.ให้ความเห็นชอบ พร้อมแนวทางการปรับปรุงงบประมาณ พ.ศ. 2566

9. 23 – 25 มี.ค. 65
ครม.ให้ความเห็นชอบ พร้อมแนวทางการปรับปรุงงบประมาณ พ.ศ. 2566
29 มี.ค. 65
ครม.ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงรายละเอียด งบประมาณ และมอบ สำนักงบประมาณรับฟังความคิดเห็น

10. 30 มี.ค. – 13 เม.ย. 65
การรับฟังความคิดเห็น
29 เม.ย. 65
ครม. รับทราบผลการรับฟังความคิดเห็น และให้ความเห็นชอบข้อเสนอร่าง พ.ร.บ. งปม. 2566

11. 26 เม.ย.– 11 พ.ค. 65
สำนักงบประมาณพิมพ์ร่าง พ.ร.บ. งปม.2566 และเอกสารประกอบ
17 พ.ค. 65
ครม. ให้ความเห็นชอบ ร่าง พ.ร.บ. งปม.2566 ส่งสภาผู้แทนราษฎร

ขั้นอนุมัติงบประมาณ

12. 1 - 2 มิ.ย. 65
เตรียมความพร้อมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งปม.2566 วาระที่ 1 (ส.ส.)
3 มิ.ย. – ส.ค. 65
ชี้แจงงปม. 2566 ขั้นกรรมมาธิการและอนุกรรมาธิการ (ส.ส. และ ส.ว.) โดยคณะกรรมาธิการฯ พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งปม.2566

13. 17 – 18 ส.ค. 65
เตรียมความพร้อมการพิจารณาร่างพ.ร.บ. งปม.2566 วาระที่ 2-3 (ส.ส.)

14. 29 – 30 ส.ค. 65
เตรียมความพร้อมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ. งปม.2566 ฉบับที่ ส.ส.เห็นชอบแล้ว โดย ส.ว. พิจารณาร่าง พ.ร.บ. งปม. 2566

15. 6 ก.ย. 65
สลค. นำร่าง พ.ร.บ. งปม. 2566 ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเพื่อประกาศใช้

ต.ค. 64 | พ.ย. 64 | ธ.ค. 64 | ม.ค. 65 | ก.พ. 65 | มี.ค. 65 | เม.ย. 65 | พ.ค. 65 | มิ.ย. – ก.ค. 65 | ส.ค. 65 | ก.ย. 65