

กรอบระยะเวลาการดำเนินงานจัดสรรงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สำหรับโครงการที่เปิดให้เสนอขอแบบอิสระ (กลุ่มโครงการที่ 1,2,5)

| วัน เดือน ปี | กิจกรรม | หมายเหตุ |
|---------------|--|---|
| 31 ส.ค. 64 | ทีมเลขาฯ ประชุมพิจารณา (ร่าง) ข้อเสนอประกอบการจัดสรร (Term Of Reference : TOR) | 13.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมรัตนเพียร |
| 10 ก.ย. 64 | จัดอบรมเทคนิคการเขียนโครงการ และประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ แนวทางการจัดสรรฯ TOR และแบบฟอร์มโครงการ แก่บุคลากรที่สนใจ | 09.00-16.30 น. ผ่านระบบ Zoom |
| 11-18 ก.ย. 64 | บุคลากรเสนอโครงการเพื่อรับการจัดสรรงบประมาณมาที่กองนโยบายและแผน | |
| 22 ก.ย. 64 | ประชุมทีมเลขาฯ เพื่อสรุปค่าของงบประมาณเบื้องต้น | 13.30-16.30 น. ห้องประชุมรัตนเพียร |
| 4 ต.ค. 64 | ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณฯ เพื่อพิจารณาประกอบการจัดสรรงบประมาณตามกลุ่มโครงการ | 13.30-16.30 น. ห้องประชุมรัตนเพียร และระบบ Zoom |
| 4-8 ต.ค. 64 | คณะอนุกรรมการฯ พิจารณากลับกรองโครงการฯ และส่งผลการพิจารณาไปที่ฝ่ายเลขานุการ | |
| 12 ต.ค. 64 | ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณฯ เพื่อตัดสินผลการจัดสรร | 09.30-12.00 น. ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ |
| 13-14 ต.ค. 64 | คณะอนุกรรมการฯ ชี้แจง/ให้คำแนะนำในการปรับปรุงรายละเอียดโครงการแก่ผู้รับผิดชอบโครงการที่ผ่านการพิจารณา | |
| 15 ต.ค. 64 | ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณยุทธศาสตร์ มรภ.เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มโครงการที่ 1,2,5 | |
| ต.ค.-พ.ย. 64 | ผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัย | |

**กรอบระยะเวลาการดำเนินงานจัดสรรงบประมาณโครงการยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
สำหรับโครงการที่มีเจ้าภาพหลักรับผิดชอบในภาพรวมมหาวิทยาลัย (กลุ่มโครงการที่ 3,4,6,7,8)**

| วัน เดือน ปี | กิจกรรม | หมายเหตุ |
|-------------------|--|---|
| 10 ก.ย. 64 | จัดอบรมเทคนิคการเขียนโครงการ และประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์ แนวทางการจัดสรรฯ TOR และแบบฟอร์มโครงการ แก่บุคลากรที่สนใจ | 09.00-16.30 น. ผ่านระบบ Zoom |
| 27 ก.ย. 64 | ประธานอนุกรรมการฯ และอธิการบดีประชุมทบทวน TOR และกำหนดแนวทางการดำเนินงาน | |
| 4 ต.ค. 64 | ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณฯ เพื่อพิจารณาร่าง TOR ฉบับปรับปรุง และกรอบการจัดสรรงบประมาณตามกลุ่มโครงการ | 13.30-16.30 น. ห้องประชุมรัตนเพียร และระบบ Zoom |
| 4-10 ต.ค. 64 | จัดประชุมกลุ่มย่อยระหว่างประธานอนุกรรมการฯ และผู้สนใจร่วมดำเนินโครงการ | |
| 15 ต.ค. 64 | ผู้รับผิดชอบส่งข้อเสนอโครงการ - ชุดโครงการ - โครงการเดี่ยว | |
| 16 ต.ค.-1 พ.ย. 64 | คณะอนุกรรมการฯ พิจารณากลับกรองโครงการฯ และส่งผลการพิจารณาไปที่ฝ่ายเลขานุการ | |
| 5 พ.ย. 64 | ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรงบประมาณฯ เพื่อตัดสินผลการจัดสรร | 09.30-12.00 น. ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาถานนท์ |
| 6-10 พ.ย. 64 | คณะอนุกรรมการฯ ชี้แจง/ให้คำแนะนำในการปรับปรุงรายละเอียดโครงการแก่ผู้รับผิดชอบโครงการที่ผ่านการพิจารณา | |
| 15 พ.ย. 64 | ประกาศผลการพิจารณาจัดสรรงบประมาณยุทธศาสตร์ มรภ.เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กลุ่มโครงการที่ 3,4,6,7,8 | |
| 15 พ.ย. -1 ธ.ค.64 | ผู้รับผิดชอบโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัย | |