



คู่มือปฏิบัติงาน

การรายงานผลการปฏิบัติงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS)

[สำหรับส่วนราชการ]

[16 พฤศจิกายน 2558]

[สำนักงานงบประมาณ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ]

[02-265-1702,1704,1706,1710,1716,1745,1718]


สารบัญ

	หน้า
1. ขั้นตอนการทำงานของระบบ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน /แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	1
2. ขั้นตอนการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ	2
3. วิธีการใช้งานระบบ	3
3.1 ขอสติการใช้ระบบงาน	3
3.2 ติดตั้งระบบงานโดยการ Add Trusted sites ก่อนการ login เข้าสู่ระบบ	3
3.3 ติดตั้งระบบรายงาน เมื่อ login เข้าสู่ระบบแล้ว	4
3.4 ตรวจสอบข้อมูล Mapping รายการ พ.ร.บ.กับรายการ 16 หลัก ระบบ GFMIS	5
3.5 นำเข้าข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS (ทุกครั้งที่เปลี่ยนแปลง)	7
3.6 การบันทึกผลการเบิกจ่าย (เพิ่มเติม) [ระบบบันทึกแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ]	8
3.6.1 กรณีต้องการสร้างรายการใหม่ที่นอกเหนือจาก พ.ร.บ.	8
3.6.2 กรณีประเภทงบบุคลากรและงบดำเนินงานที่ผลผลิต/โครงการมีรายการเป็นบูรณาการและ สัมมนา ฝึกอบรม	10
3.7 การบันทึกผลการปฏิบัติงานตามค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดต่าง ๆ [ระบบบันทึกแผน/ผลการปฏิบัติงาน]	12
3.8 การบันทึกผลสถานะและการดำเนินงานของรายการงบลงทุน [ระบบบันทึกแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ]	14
3.8.1 [ev59b002] โปรแกรมบันทึกสถานะและการดำเนินงานของรายการ [กรณีรายการปีเดียว]	14
3.8.2 [ev59p001] โปรแกรมบันทึกสถานะและการดำเนินงานของรายการ [บันทึกที่หลายรายการ]	20
3.9 วิธีแก้ไขปัญหา หาก Internet Explorer (IE) ไม่แสดงกล่องเมนูกระบวนการดำเนินงาน	22
4. รายงาน ตามแบบ สกป.	25
5. รายงานตามแบบ สกป. (IP)	28
6. ระบบการนำส่งข้อมูล (SIGN OFF)	28

ระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS) 2559

เป็นระบบงานเพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานอื่นร่วมกับสำนักงบประมาณ ใช้งานในการติดตามและรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ครอบคลุมทั้งในระดับผลิต/โครงการ กิจกรรมและรายการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการติดตามและรายงานความก้าวหน้าสำหรับงบประมาณลักษณะบูรณาการ ยุทธศาสตร์ประเทศและรายงานผลการติดตามความก้าวหน้าของการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวมต่อคณะรัฐมนตรี

1. ขั้นตอนการทำงานของระบบ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ



2. ขั้นตอนการทำงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ




3. วิธีการใช้งานระบบ

3.1 ขอสติธิการใช้ระบบงาน

สามารถ Download แบบฟอร์มขอสติธิการใช้ระบบงานได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานงบประมาณ ที่ <http://www.bb.go.th> >> เลือก Download >> แบบฟอร์มลงทะเบียนการใช้ระบบ e – Budgeting (ส่วนราชการ) >> ระดับกรม/ระดับกระทรวง/ระดับหน่วยปฏิบัติ/ระดับกองทุน

กรอกข้อมูลแบบฟอร์มตามรายละเอียด >> ลงชื่อผู้ลงทะเบียน และผู้รับรองการลงทะเบียน >> แนบสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ที่ปรากฏหมายเลขประจำตัวประชาชน)



Labels on the right side of the form:


- ใส่ชื่อ-นามสกุล(ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
- เลขประชาชน 13 หลัก
- ที่อยู่
- เบอร์โทรศัพท์ และ e-mail
- รหัสกรม ชื่อกรม
- รหัสกระทรวง ชื่อกระทรวง
- เลือกสิทธิ
- ลงชื่อผู้ขอใช้สิทธิ
- ลงชื่อผู้รับรอง

3.2 ติดตั้งระบบงานโดยการ Add Trusted sites ก่อนการ login เข้าระบบ

1. เปิด Browser Internet Explorer เข้าเมนู >> Tools >> เลือก Internet options
>> เลือก Security >> เลือก Trusted sites >> กดปุ่ม Sites >> และ Key ชื่อระบบงานในช่องว่าง <https://122.155.139.35>
2. กดปุ่ม Add → กดปุ่ม Close
3. เลือก Custom level.. >> เลือก ActiveX controls and plugins
>> เลือก Download unsigned ActiveX controls เลือก Enable
>> เลือก Initialize and script ActiveX controls not marked As safe for scripting
>> เลือก Enable
4. กดปุ่ม OK

3.3 ติดตั้งระบบรายงาน เมื่อ login เข้าระบบแล้ว

1. เมื่อ Add Trusted sites เรียบร้อยแล้ว เข้าระบบผ่านหน้า Web site สำนักงานประมาณ <http://www.bb.go.th> แล้วเลือกระบบงาน >> ระบบฐานข้อมูลแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS) หรือ เข้าระบบงานโดยตรงไม่ผ่านหน้า Web Site สำนักงานประมาณ ได้ที่ <https://122.155.139.35/ev57/login/login.aspx> >> แสดงหน้าจอ ดังรูป



>> ใส่รหัสผู้ใช้ : เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

>> ใส่รหัสผ่าน : XXXXX

>> กดปุ่ม ตกลง

2. เมื่อ login เข้าสู่ระบบแล้ว เลือก เมนูติดตั้งระบบรายงาน


>> SetupReport ขั้นตอนติดตั้งระบบงาน

>> Download วิธีการติดตั้งระบบ Report แล้วพิมพ์วิธีการติดตั้งก่อนเข้า Download โปรแกรม Setup

2. กรณีข้อมูลรายการไม่ครบ ส่วนราชการต้อง Mapping เพิ่มเติม


เลือก >> ระบบ Profile >> ระดับรายการ

>> [ev57mapGf001] Mapping ข้อมูล GFMS ระดับรายการ




กรณีประเภทบุคลากร และ งบดำเนินงาน ให้ Mapping รายการรหัส E00000000G[GFMS] กับ GFMS เป็นงบรายจ่ายหรือหมวดรายจ่ายในแต่ละผลผลิตโครงการได้ โดยฝาก Mapping ไว้เพียง 1 กิจกรรมเท่านั้น และนำเข้าจากระบบ GFMS เฉพาะกิจกรรมนั้น (ทุกหมวดรายจ่ายของกิจกรรมที่เลือก) ยกเว้น ผลผลิตโครงการใด มีรายการเป็นบูรณาการและสัมมนา ผักกอกบวม ต้องบันทึกเงินระดับรายการที่ละหนึ่งรายการ

เลือก >> ปี >> ชั้น : 5D.4 ชั้นแผน Ev เริ่มต้น >> ชั้นรายงานผล ไตรมาส 1 [หรือมีรายการเพิ่มที่ชั้น 5D.5 (ไตรมาส 2), 5D.6 (ไตรมาส 3), 5D.7 (ไตรมาส 4) ก็ให้เลือกตามชั้นนั้น] >> กระทรวง >> กรม >> หน่วยปฏิบัติ >> กิจกรรม >> หมวดรายจ่าย >> หมวดรายจ่ายย่อย >> กด ค้นหา



กดเลือกรายการที่ต้องการ Mapping >> แสดงข้อมูลรายการ กด บันทึก



3.5 นำเข้าข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS (ทุกครั้งที่เปลี่ยนแปลง)

เป็นเมนูเพื่อให้ส่วนราชการนำเข้าข้อมูลผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS เข้าสู่ระบบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายสัปดาห์ โดยส่วนราชการเลือกนำเข้าทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ต้องไปบันทึกโปรแกรมบันทึกเงินงบประมาณระดับรายการ

****ยกเว้นกรณี Mapping กับ GFMIS แล้วไม่เจอ หรือ ผลผลิต/โครงการใด มีรายการเป็นบูรณาการ และสัมมนา ฝึกอบรม ต้องบันทึกเงินระดับรายการที่ละหนึ่งรายการ****

เลือก >> ระบบการนำเข้าข้อมูล GFMIS

>> [ev57process002] โปรแกรมนำเข้าข้อมูลผลการเบิกจ่ายของหน่วยงาน

>> ปี >> ชั้น : 5D.4 ชั้นแผน Ev เริ่มต้น >> ชั้นรายงานผล ไตรมาส 1 [หรือมีรายการเพิ่มที่ชั้น 5D.5 (ไตรมาส 2), 5D.6 (ไตรมาส 3), 5D.7 (ไตรมาส 4) ก็ให้เลือกตามชั้นนั้น] >> กระทรวง >> กรม

>> หน่วยปฏิบัติ >> กด ค้นหา

>> แสดงรายการที่มีผลการเบิกจ่ายจากระบบ GFMIS โดยแสดงจำนวนเงินเป็นรายไตรมาส และรายเดือน >> กด Process

กิจกรรม	หมวดจ่ายรวม	รายการระดับที่ 1	รายการระดับที่ 2	รายการระดับที่ 3	รวมไตรมาส 1	ไตรมาส 2
ชงงบแบบ 240 : การตรวจผลงานด้าน...	ครุภัณฑ์	ชงงบแบบ 240/๖๖ : เครื่อง...			0	0
8000000240 : การตรวจผลงานด้าน...	ครุภัณฑ์	8000003316 : เครื่อง...			0	0
8000000240 : การตรวจผลงานด้าน...	ครุภัณฑ์	8000003324 : เครื่อง...			0	0
8000000240 : การตรวจผลงานด้าน...	ครุภัณฑ์	8000003329 : เครื่อง...			0	0
8000000240 : การตรวจผลงานด้าน...	ครุภัณฑ์	8000003332 : เครื่อง...			0	0
8000000240 : การตรวจผลงานด้าน...	ครุภัณฑ์	8000003334 : ลิฟท์...			3,600,000	0
8000000241 : การตรวจรักษาผู้ป่วย...	เงินอุดหนุน>>เงินอุด...	8000000010 : เงิน...			573,970	2

3.6 การบันทึกผลการเบิกจ่าย (เพิ่มเติม) [ระบบบันทึกแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ]

รายการที่ไม่สามารถ Mapping กับรายการ 16 หลักระบบ GFMS ได้ สามารถบันทึกผลการใช้จ่ายงบประมาณของส่วนราชการ (เพิ่มเติม) กรณีต่าง ๆ ดังนี้


3.6.1 กรณีต้องการสร้างรายการใหม่นอกเหนือจาก พ.ร.บ. เช่น มีเงินเหลือจ่ายแล้วนำไปจัดหารายการใหม่ หรือมีการโอนเปลี่ยนแปลง

ส่วนราชการมีเงินเหลือจ่ายแล้วนำไปจัดหารายการใหม่ หรือมีการโอนเปลี่ยนแปลงและสร้างรายการใหม่ในระบบ GFMS สามารถสร้างรายการได้

เลือก >> ระบบทะเบียน >> [ev57i008] ทะเบียนรายการ




>> เลือกปี >> กระทรวง >> กรม >> งบรายจ่าย >> กด ทะเบียน (เพิ่ม/แก้ไข)



>> กด เพิ่ม >> แสดงหน้าจอ เพิ่มข้อมูล

>> ใส่ ชื่อรายการ >> เลือก ประเภทรายการ >> เลือก รายการกลาง

>> กำหนดวันที่เริ่มต้น 1 ต.ค. 2558 >> กำหนดวันที่สิ้นสุด 30 ก.ย. 2559 >> กด บันทึก



>> เมื่อได้ชื่อรายการแล้ว ทำการใส่รายละเอียดของรายการ

เลือก >> ระบบ Profile >> ระดับรายการ >> [ev57i008_mas] ข้อมูลหลักระดับรายการ

>> แสดงหน้าจอข้อมูลหลักระดับรายการ เลือก >> ปี >> ชั้น : 5D.4 ชั้นแผน Ev เริ่มต้น >> ชั้นรายงานผล ไตรมาส 1 [หรือมีรายการเพิ่มที่ชั้น 5D.5 (ไตรมาส 2), 5D.6 (ไตรมาส 3), 5D.7 (ไตรมาส 4) ก็ให้เลือกตามชั้นนั้น] >> กระทรวง >> กรม >> หน่วยปฏิบัติ >> กิจกรรม >> หมวดรายจ่าย >> หมวดรายจ่ายย่อย >> กด ค้นหา

>> แสดงรายการ กด เลือกรายการที่สร้างใหม่ ระบบแสดงหน้าจอ ข้อมูลหลักระดับรายการ กด ค้นหา

>> ใส่รายละเอียดรายการ >> กด บันทึก

>> เมื่อสร้างทะเบียนรายการใหม่จะมีรหัสที่ขึ้นต้นด้วย E แล้วทำการ Mapping กับ GFMS (รายการตามพ.ร.บ. รหัสขึ้นต้นด้วย B)

รหัส พ.ร.บ. ขึ้นต้นด้วย B

รหัส	ชื่อ	วันที่เริ่มต้น	วันที่สิ้นสุด
B000000001	วัสดุสำนักงาน	01/10/58	30/09/59
B000000002	วัสดุเชื้อเพลิงและถ่านหิน	01/10/58	30/09/59
B000000003	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	01/10/58	30/09/59
B000000004	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	01/10/58	30/09/59
B000000005	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	01/10/58	30/09/59
B000000006	วัสดุพาหนะ	01/10/58	30/09/59
B000000007	วัสดุสนามและการศึกษา	01/10/58	30/09/59
B000000008	วัสดุเครื่องช่วยฝึก	01/10/58	30/09/59
B000000009	วัสดุคอมพิวเตอร์	01/10/58	30/09/59
E000000010	วัสดุเครื่องแต่งกาย	01/10/58	30/09/59

รหัสสร้างใหม่ ขึ้นต้นด้วย E

3.6.2 กรณีประเภทงบบุคลากร และ งบดำเนินงาน ที่ผลิต/โครงการมีรายการเป็นบูรณาการ และสัมมนา ฝึกอบรม

สามารถตรวจสอบได้ที่ >> ระบบรายงาน >> รายงานตรวจสอบ >> ตรวจสอบแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ >> [ev57r9023] รายงานตรวจสอบการบันทึกเงินระดับรายการ (เฉพาะ CS) เลือก >> ระบบบันทึกแผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณ >> [ev57b001] โปรแกรมบันทึกเงินงบประมาณระดับรายการ

งบประมาณ : 59

ระบบ e-EvMIS

- ระบบการจัดการ
- ระบบการนำเข้าข้อมูล GFMS
- ระบบทะเบียน
- ระบบ Profile
 - ระดับกิจกรรม
 - ระดับรายการ
 - การดำเนินงาน
 - ระบบบันทึกแผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณ

ค้นหา

ระบบ e-EvMIS > ระบบบันทึกแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ

รหัสโปรแกรม	ชื่อโปรแกรม
ev57tran007	โปรแกรมโยกข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบ. จากชั้นก่อนหน้า
ev57b001	โปรแกรมบันทึกเงินงบประมาณระดับรายการ
ev59b002	โปรแกรมบันทึกสถานะและการดำเนินงานของรายการ
ev59p001	โปรแกรมบันทึกสถานะและการดำเนินงานของรายการ [บันทึกที่หลายรายการ]
ev57b003	โปรแกรมบันทึกเงินกองงบประมาณระดับกิจกรรม

>> เลือก ปี → ชั้น 5D.4 ชั้นแผน Ev เริ่มต้น >> ชั้นรายงานผล ไตรมาส 1[หรือชั้น 5D.5 (ไตรมาส 2), 5D.6 (ไตรมาส 3), 5D.7 (ไตรมาส 4) ก็ให้เลือกตามชั้นนั้น] → กระทรวง → กรม → หน่วยปฏิบัติ → กิจกรรม → กด ค้นหา → เลือกรายการตามหมวดรายจ่าย

ev57b001 โปรแกรมบันทึกเงินงบประมาณระดับรายการ

ปี: 59 แผนปี: 59

กระทรวง: 25000 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง พ...

หน่วยปฏิบัติ: 999999999999 รวมทุกหน่วยปฏิบัติ

ชั้น: 5D.4 ชั้นแผน Ev เริ่มต้น >> ชั้นรายงานผล ไตรมาส 1

กรม: 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กิจกรรม: 8000000240 การตรวจพิสูจน์นิติเวช

ค้นหา

หมวดรายจ่าย	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	เงินงบประมาณ EV	เงินนอกงบประมาณ EV
รวมทั้งสิ้น	91,839,400	0	91,839,400	0
เงินเดือน	34,865,100	0	34,865,100	0
ค่าจ้างประจำ	6,304,300	0	6,304,300	0
ค่าจ้างชั่วคราว	0	0	0	0
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ	521,300	0	521,300	0
ค่าตอบแทน	16,474,300	0	16,474,300	0
ค่าใช้สอย	140,900	0	140,900	0
ค่าสาธารณูปโภค	0	0	0	0
ค่าวัสดุ	4,733,500	0	4,733,500	0
ครุภัณฑ์	28,800,000	0	28,800,000	0
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	0	0	0	0
เงินอุดหนุน	0	0	0	0
รายจ่ายอื่น	0	0	0	0

- เลือกหมวดรายจ่าย → เลือกหมวดรายจ่ายย่อย (ถ้ามี) → เลือกจังหวัด/ต่างประเทศ
- เลือกรายการระดับที่ 1

จังหวัด	รายการระดับที่ 1/2/3	เงินงบประมาณ	เงินนอกงบประมาณ	เงินงบประมาณ EV	เงินนอกงบประมาณ EV
จังหวัดอุดรธานี	800000000 : วัสดุเครื่องเขียน (0.000 บาท)	151,500	0	151,500	0
จังหวัดอุดรธานี	E000000010 : วัสดุเครื่องแต่งกาย (0.000)	0	0	0	0
จังหวัดอุดรธานี	8000000022 : วัสดุวิทยุสื่อสารและเครื่องโทรคมนาคม (0.000 บาท)	4,500,000	0	4,500,000	0
จังหวัดอุดรธานี	8000000023 : วัสดุศึกษา (0.000 บาท)	0	0	0	0
จังหวัดอุดรธานี	E00000000G : วัสดุ[GFMIS] (0.000)	0	0	0	0

แสดงกล่องบันทึกงบประมาณ EvMis (งบประมาณ)

- เลือกประเภทงบประมาณ


ไตรมาส 1 (ค.ค.-ค.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-ม.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ค.ค.	0	ม.ค.	0	เม.ย.	0	ก.ค.	0
ค.พ.	0	ก.พ.	0	พ.ค.	0	ส.ค.	0
ค.ค.	0	มิ.ค.	0	มิ.ย.	0	ก.ย.	0
รวม	82,000	รวม	0	รวม	0	รวม	0
รวมทั้งสิ้น		รวม		รวม		รวม	
0		0		0		82,000	

- ใส่จำนวนตัวเลขงบประมาณในช่องแผน/ผลรายไตรมาสและรายเดือน
- ใส่จำนวนตัวเลขงบประมาณรวมรายไตรมาส และรวมทั้งสิ้น → กด บันทึก

3.7 การบันทึกผลการปฏิบัติงานตามค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดต่าง ๆ [ระบบบันทึกแผน/ผล การปฏิบัติงาน]

สามารถบันทึกผลการปฏิบัติงานตามค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดต่าง ๆ เช่น เป้าหมายการให้บริการ
หน่วยงาน ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม หรือกรณีเป็นบูรณาการ (ถ้ามี)

เลือก >> ระบบบันทึกแผน/ผล การปฏิบัติงาน >> เลือกเป้าหมายต่าง ๆ




ขั้นตอนการรายงานผลแบ่งเป็น 4 ไตรมาส ดังนี้

- 1) ชั้น 5D.4 ชั้นแผน EV เริ่มต้น >> ชั้นรายงานผลไตรมาส 1
- 2) ชั้น 5D.5 ชั้นแผน EV เริ่มต้น >> ชั้นรายงานผลไตรมาส 2
- 3) ชั้น 5D.6 ชั้นแผน EV เริ่มต้น >> ชั้นรายงานผลไตรมาส 3
- 4) ชั้น 5D.7 ชั้นแผน EV เริ่มต้น >> ชั้นรายงานผลไตรมาส 4

การตั้งงบประมาณปกติ

3.7.1 เลือก >> [ev57i005_ind] โปรแกรมบันทึกตัวชี้วัดเป้าหมายบริการหน่วยงาน
>> เลือก ปี → ชั้น 5D.4 ชั้นแผน Ev เริ่มต้น >> ชั้นรายงานผล ไตรมาส 1 [หรือชั้น 5D.5
(ไตรมาส 2), 5D.6 (ไตรมาส 3), 5D.7 (ไตรมาส 4) ก็ให้เลือกตามชั้นนั้น]
→ กระทรวง → กรม → เป้าหมายบริการหน่วยงาน → กด ค้นหา → กด เลือก



แสดงกล่องแก้ไขข้อมูล

→ ใส่จำนวนตัวชี้วัดในช่องผลรายไตรมาสและรายเดือน

→ ใส่จำนวนรวมรายไตรมาส และรวมทั้งสิ้น → ใส่ เหตุผล → กด บันทึก

3.7.2 เลือก >> [ev57i006_ind] โปรแกรมบันทึกตัวชี้วัด ผลผลิต/โครงการ

>> เลือก ปี → ชั้น 5D.4 ชั้นแผน Ev เริ่มต้น >> ชั้นรายงานผล ไตรมาส 1 [หรือชั้น 5D.5

(ไตรมาส 2), 5D.6 (ไตรมาส 3), 5D.7 (ไตรมาส 4) ก็ให้เลือกตามชั้นนั้น → กระทรวง

→ กรม → ผลผลิต/โครงการ → กด ค้นหา → กด เลือก

แสดงกล่องแก้ไขข้อมูล

→ ใส่จำนวนตัวชี้วัดในช่องผลรายไตรมาสและรายเดือน

→ ใส่จำนวนรวมรายไตรมาส และรวมทั้งสิ้น → ใส่ เหตุผล → กด บันทึก

3.7.3 เลือก >> [ev57i007_ind] โปรแกรมบันทึกตัวชี้วัด กิจกรรม

>> เลือก ปี → ชั้น 5D.4 ชั้นแผน Ev เริ่มต้น >> ชั้นรายงานผล ไตรมาส 1 [หรือชั้น 5D.5 (ไตรมาส 2), 5D.6 (ไตรมาส 3), 5D.7 (ไตรมาส 4) ก็ให้เลือกตามชั้นนั้น] → กระทรวง
→ กรม → กิจกรรม → กด ค้นหา → กด เลือก

ev57i007_ind โปรแกรมบันทึกตัวชี้วัดกิจกรรม

ปี: 59 แผนปี: 59

ชั้น: 5D.4 ชั้นแผน Ev เริ่มต้น >> ชั้นรายงานผล ไตรมาส 1

กระทรวง: 25000 | ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ...

กรม: 25007 | สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ...

กิจกรรม: 8000000240 | การตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช ...

ค้นหา

เลือก	กิจกรรม	ตัวชี้วัด/หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2
เลือก	8000000240 : การตรวจพิสูจน์ด้านนิติเวช	ตัวชี้วัด : 80000000001 : ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า [ร้อยละ]	แผน [ผล]	80	80

แสดงกล่องแก้ไขข้อมูล

→ ใส่จำนวนตัวชี้วัดในช่องผลรายไตรมาส และรายเดือน

→ ใส่จำนวนรวมรายไตรมาส และรวมทั้งสิ้น → ใส่เหตุผล → กด บันทึก

แก้ไขข้อมูล

รหัสตัวชี้วัด: 80000000001

ประเภทตัวชี้วัด: ☒เชิงปริมาณ ☐เชิงคุณภาพ ☐เชิงเวลา ☐เชิงต้นทุน

หัวข้อ:

ลำดับ: 0

ชื่อ: ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจ ไม่น้อยกว่า

หน่วยนับ: ร้อยละ

รวมทั้งสิ้น (ตัวชี้วัด หน่วย.): 80

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
ต.ค.	80	ม.ค.	80	เม.ย.	80	ก.ค.	80
พ.ย.	80	ก.พ.	80	พ.ค.	80	ส.ค.	80
ธ.ค.	80	มี.ค.	80	มิ.ย.	80	ก.ย.	80
รวม	80	รวม	80	รวม	80	รวม	80
รวมทั้งสิ้น		รวมทั้งสิ้น		รวมทั้งสิ้น		รวมทั้งสิ้น	
80		80		80		83.89	

Success Factor: นิติเวชเป็นหน่วยงานที่มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการหลายช่องทาง ทำให้ผู้รับบริการเกิดความเชื่อมั่น

บันทึก ยกเลิก

กรณีนีงบประมาณลักษณะบูรณาการ

3.7.4 เลือก >> [ev57cs001_ind] โปรแกรมบันทึกตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (บูรณาการ)

>> เลือก ปี → ชั้น 5D.4 ชั้นแผน Ev เริ่มต้น >> ชั้นรายงานผล ไตรมาส 1 [หรือชั้น 5D.5

(ไตรมาส 2), 5D.6 (ไตรมาส 3), 5D.7 (ไตรมาส 4) ก็ให้เลือกตามชั้นนั้น] → กระทรวง

→ กรม → เป้าหมาย → Joint KPI → กต ค้นหา → กต เลือก

แสดงกล่องแก้ไขข้อมูล

→ ใส่จำนวนตัวชี้วัดในช่องผลรายไตรมาสและรายเดือน

→ ใส่จำนวนรวมรายไตรมาส และรวมทั้งสิ้น → ใส่เหตุผล → กต บันทึก

3.7.5 เลือก >> [ev57cs002_ind] โปรแกรมบันทึกตัวชี้วัดนโยบาย/แนวทางการดำเนินงานของหน่วยงาน (บูรณาการ)

>> เลือก ปี → ชั้น 5D.4 ชั้นแผน Ev เริ่มต้น >> ชั้นรายงานผล ไตรมาส 1 [หรือชั้น 5D.5

(ไตรมาส 2), 5D.6 (ไตรมาส 3), 5D.7 (ไตรมาส 4) ก็ให้เลือกตามชั้นนั้น] → กระทรวง

→ กรม → นโยบาย/แนวทางฯ → Joint KPI → กต ค้นหา → กต เลือก

แสดงกล่องแก้ไขข้อมูล

→ ใส่จำนวนตัวชี้วัดในช่องผลรายไตรมาสและรายเดือน

→ ใส่จำนวนรวมรายไตรมาส และรวมทั้งสิ้น → ใส่เหตุผล → กต บันทึก

3.7.6 เลือก >> [ev57cs006_ind] โปรแกรมบันทึกตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการของหน่วยงาน (บูรณาการ)

>> เลือก ปี → ชั้น 5D.4 ชั้นแผน Ev เริ่มต้น >> ชั้นรายงานผล ไตรมาส 1 [หรือชั้น 5D.5

(ไตรมาส 2), 5D.6 (ไตรมาส 3), 5D.7 (ไตรมาส 4) ก็ให้เลือกตามชั้นนั้น] → กระทรวง

→ กรม → นโยบาย/แนวทางฯ → ผลผลิต/โครงการ → กต ค้นหา → กต เลือก

แสดงกล่องแก้ไขข้อมูล

→ ใส่จำนวนตัวชี้วัดในช่องผลรายไตรมาสและรายเดือน

→ ใส่จำนวนรวมรายไตรมาส และรวมทั้งสิ้น → ใส่เหตุผล → กต บันทึก

3.7.7 เลือก >> [ev57cs007_ind] โปรแกรมบันทึกตัวชี้วัดกิจกรรมของหน่วยงาน (บูรณาการ)

>> เลือก ปี → ชั้น 5D.4 ชั้นแผน Ev เริ่มต้น >> ชั้นรายงานผล ไตรมาส 1 [หรือชั้น 5D.5

(ไตรมาส 2), 5D.6 (ไตรมาส 3), 5D.7 (ไตรมาส 4) ก็ให้เลือกตามชั้นนั้น] → กระทรวง

→ กรม → กิจกรรม → กต ค้นหา → กต เลือก

แสดงกล่องแก้ไขข้อมูล

→ ใส่จำนวนตัวชี้วัดในช่องผลรายไตรมาสและรายเดือน

→ ใส่จำนวนรวมรายไตรมาส และรวมทั้งสิ้น → ใส่เหตุผล → กต บันทึก

3.8 การบันทึกผลสถานะและการดำเนินงานของรายการงบลงทุน [ระบบบันทึกแผน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ]

ระบบการบันทึกข้อมูลสถานะและการดำเนินงานของรายการงบลงทุนและระบบรายงาน เป็นระบบเพื่อติดตามความก้าวหน้าของแต่ละรายการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถใช้ประโยชน์ในการติดตามทั้งส่วนราชการและสำนักงานงบประมาณ ขึ้นตอนมีดังนี้

1. ต้องบันทึกเงินงบประมาณระดับรายการก่อนการบันทึกสถานะรายการ
2. ขั้นตอนการรายงานผลแบ่งเป็น 4 ไตรมาส ดังนี้
 - 1) ชั้น 5D.4 ชั้นแผน EV เริ่มต้น >> ชั้นรายงานผลไตรมาส 1
 - 2) ชั้น 5D.5 ชั้นแผน EV เริ่มต้น >> ชั้นรายงานผลไตรมาส 2
 - 3) ชั้น 5D.6 ชั้นแผน EV เริ่มต้น >> ชั้นรายงานผลไตรมาส 3
 - 4) ชั้น 5D.7 ชั้นแผน EV เริ่มต้น >> ชั้นรายงานผลไตรมาส 4

เลือก >> ระบบบันทึกแผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณ

3.8.1 [ev59b002] โปรแกรมบันทึกสถานะและการดำเนินงานของรายการ [กรณีรายการเดียว]

รหัสโปรแกรม	ชื่อโปรแกรม
ev57tran007	โปรแกรมโดยข้อมูลแผนการใช้จ่ายงบ. จากชั้นก่อนหน้า
ev57b001	โปรแกรมบันทึกเงินงบประมาณระดับรายการ
ev59b002	โปรแกรมบันทึกสถานะและการดำเนินงานของรายการ
ev59p001	โปรแกรมบันทึกสถานะและการดำเนินงานของรายการ[บันทึกที่หลายรายการ]
ev57b003	โปรแกรมบันทึกเงินนอกงบประมาณระดับกิจกรรม

>> เลือก ปี → ชั้น 5D.4 ชั้นแผน Ev เริ่มต้น >> ชั้นรายงานผล ไตรมาส 1[หรือชั้น 5D.5 (ไตรมาส 2), 5D.6 (ไตรมาส 3), 5D.7 (ไตรมาส 4) ก็ให้เลือกตามชั้นนั้น] → กระทรวง → กรม → หน่วยปฏิบัติ → กิจกรรม → หมวดรายจ่าย (งบลงทุน) → จังหวัด → กด ค้นหา

ปี: 59

กระทรวง: 25000 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ...

หน่วยปฏิบัติ: 9999999999 รวมทุกหน่วยปฏิบัติ ...

หมวดรายจ่าย: ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

จังหวัด/ตปท ดำเนินการ: 01650000 จังหวัดพิษณุโลก

เงินงบประมาณ: ไม่ระบุ

คำค้น ชื่อ/รหัสรายการ:

ค้นหา

>> กรณีระบุพื้นที่ดำเนินการระบบแสดงข้อมูลเฉพาะรายการที่เลือกจังหวัดพื้นที่ดำเนินการ

>> กด เลือก รายการระดับ ที่ 1/2/3 (รายการที่ต้องการบันทึกกระบวนการดำเนินงาน)

เลือก รายการ	จังหวัด/ต่างประเทศ ดำเนินการ	รายการระดับที่ 1/2/3		รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3
เลือก	จังหวัดพิษณุโลก	8000001465 : อาคารที่ทำการ บก. สส.ภ.6 จว.พิษณุโลก พร้อมส่วนประกอบ	แผน ผล [% ผลงาน]	[27.67] [0]	[27.67][C] [0][] []	[0][] [0][] []	[0][] [0][] []
เลือก	จังหวัดพิษณุโลก	8000002745 : โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจ (ทดแทน) 396 โครงการ (ปี พ.ศ. 2558-2559) 8000002614 : อาคารที่ทำการ สภ. เมืองพิษณุโลก จว.พิษณุโลก	แผน ผล [% ผลงาน]	[25.77] [0]	[20.94][C] [0][] []	[4.83][] [0][] []	[0][] [0][] []

>> กรณีไม่ระบุจังหวัดพื้นที่ดำเนินการ [ข้อควรระวัง : กรุณาตรวจสอบชื่อรายการและจังหวัดพื้นที่ดำเนินการ กรณีมีชื่อรายการคล้ายกัน/ซ้ำกันด้วย] >> กด เลือก รายการระดับ ที่ 1/2/3 (รายการที่ต้องการบันทึกกระบวนการดำเนินงาน)

เลือก รายการ	จังหวัด/ต่างประเทศ ดำเนินการ	รายการระดับที่ 1/2/3		รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3
เลือก	จังหวัดภูเก็ต	8000001398 : อาคารที่ทำการ บก. สส.ภ.8 พร้อมส่วนประกอบ ค.ไม่ขาว อ.กลาง จว.ภูเก็ต	แผน ผล [% ผลงาน]	[6.29] [0]	[2.56][C] [0][] []	[3.73][] [0][] []	[0][] [0][] []
เลือก	จังหวัดสงขลา	8000001423 : อาคารที่ทำการตำรวจภูธรภาค 9 พร้อมส่วนประกอบ	แผน ผล [% ผลงาน]	[48] [0]	[10.80][C] [0][] []	[8.40][] [0][] []	[16.80][] [0][] []
เลือก	จังหวัดพิษณุโลก	8000001465 : อาคารที่ทำการ บก. สส.ภ.6 จว.พิษณุโลก พร้อมส่วนประกอบ	แผน ผล [% ผลงาน]	[27.67] [0]	[27.67][C] [0][] []	[0][] [0][] []	[0][] [0][] []

>> ระบบแสดงหน้า dialog ข้อมูลบันทึกกระบวนการดำเนินงาน ดังรูป

>> เลือก ประเภทงาน ☐ งานดำเนินการเอง ☐ งานจ้างเหมา

>> ใส่สถานะในช่องแผนรายไตรมาสและรายเดือน

>> เลือก กระบวนการดำเนินงาน ประกอบด้วย

[A] ยังไม่ดำเนินการ

[B] งานจ้างเหมา/งานดำเนินการเอง

[B.1.1] งานจ้างเหมา >> สำรวจออกแบบ/กำหนดคุณลักษณะ spec

[B.1.2] งานจ้างเหมา >> แบบรูปรายการ/tor แล้วเสร็จ/กำหนดราคากลาง

[B.1.3] งานจ้างเหมา >> ประกาศประกวด/ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[B.1.4] งานจ้างเหมา >> เปิดซอง/e-Auction

[B.1.5] งานจ้างเหมา >> อนุมัติผลการจัดซื้อจัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)

[B.1.6] งานจ้างเหมา >> ลงนามสัญญา

[B.2.1] งานดำเนินการเอง >> กำลังสำรวจออกแบบ/กำหนดแผนดำเนินการ

[B.2.2] งานดำเนินการเอง >> มีแผนดำเนินการแล้ว

[C] เริ่มก่อสร้าง/เริ่มดำเนินการ

[D] โอนเปลี่ยนแปลง

[D.1.1] ยกเลิก – โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.

[D.1.2] ยกเลิก – โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป.

[D.1.3] ยกเลิก – โอน >> ยกเลิก

[D.2.1] เหลือจ่าย – โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.

[D.2.2] เหลือจ่าย – โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป.

>> กรณีในช่องเดียวกันมีผลการดำเนินการหลายสถานะ ให้เลือก **สถานะสูงสุดของรายการนั้น** เช่น [B.1.5] อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา) และ [B.1.6] ลงนามสัญญา ให้เลือก [B.1.6]

>> เมื่อบันทึกกระบวนการดำเนินงานต่างๆ จนถึง **เริ่มก่อสร้าง/เริ่มดำเนินการ [สถานะขั้น C]** แล้ว ระบบจะแสดงช่องให้บันทึกผลความก้าวหน้าในการดำเนินงาน โดยสามารถเลือกเปอร์เซ็นต์การดำเนินงานได้

>> **กรณีที่ป็นรายการผูกพันที่มีสัญญาในปีงบประมาณก่อนหน้า** ให้เลือก เริ่มก่อสร้าง/เริ่มดำเนินการ [สถานะขั้น C] และบันทึกผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานต่อไป

>> เมื่อเลือกสถานะเป็นขั้น C แล้วระบบจะเปิดให้บันทึกความก้าวหน้าในการดำเนินงาน เมื่อเริ่มก่อสร้าง/เริ่มดำเนินการ [สถานะขั้น C] ให้ใส่ตัวเลข % ความก้าวหน้าของรายการ ได้แก่

ไม่ระบุ

0%

1% - 25%

26% - 50%

51% - 75%

76% - 99%

100%

ข้อมูลบันทึกกระบวนการดำเนินงาน

ปี: 59

กระทรวง: 25000 ส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ...

หน่วยปฏิบัติ: 999999999999 รามทุกหน่วยปฏิบัติ ...

หมวดรายจ่าย: ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง

ขั้น: 50.1ขั้นแผน Ev เริ่มต้น >> กรมเสนอ

กรม: 25007 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

กิจกรรม: B000000266 การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม

จังหวัด/ต่างประเทศ: 01650000 01650000 จังหวัดพิษณุโลก

รายการระดับที่ 1: B000001465 อาคารที่ทำการ บก.สส.ภ.6 จว.พิษณุโลก พร้อมส...

รายการระดับที่ 2:

รายการระดับที่ 3:

ค้นหา

☐ ดำเนินการเอง
 ☒ จ้างเหมา
 ☐ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี

ดำเนินการเอง -> จ้างเหมา
จ้างเหมา -> ดำเนินการเอง

วงเงินตามผลจัดจ้าง / ผลดำเนินการเอง: 0 บาท (กรณีผูกพัน ให้ใส่วงเงินทั้งสิ้นของผลประกวดราคาหรือสัญญา)

ไตรมาส 1 (ด.ค.-ธ.ค.)			ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)			ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)			ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)		
	แผน	ผล		แผน	ผล		แผน	ผล		แผน	ผล
ด.ค.	ไม่ระบุ	[B.1.2]	ม.ค.	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	เม.ย.	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ก.ค.	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ
พ.ย.	ไม่ระบุ	[B.1.6]	ก.พ.	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	พ.ค.	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ส.ค.	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ
ธ.ค.	ไม่ระบุ	[C]	เริ่มก่อสร้าง/เริ่มดำเนินการ	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	มิ.ย.	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ	ก.ย.	ไม่ระบุ	ไม่ระบุ

[A] ยังไม่ดำเนินการ

[B.1.1] งานจ้างเหมา >> สำรองออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec

[B.1.2] งานจ้างเหมา >> แบบรูปรายการ / tor แล้วเสร็จ / กำหนดราคากลาง

[B.1.3] งานจ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[B.1.4] งานจ้างเหมา >> เปิดซอง / e-Auction , e-market , e-bidding

[B.1.5] งานจ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)

[B.1.6] งานจ้างเหมา >> ลงนามสัญญา

[C] เริ่มก่อสร้าง/เริ่มดำเนินการ

[D1.1] ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.

[D1.2] ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป.

[D1.3] ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก

[D2.1] เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรก.

[D2.2] เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สงป.

บันทึกความก้าวหน้าในการดำเนินงาน เมื่อเริ่มก่อสร้าง/เริ่มดำเนินการ [สถานะขึ้น C]

ไตรมาส 1 (ด.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
	ผล		ผล		ผล		ผล
ด.ค.	1% - 25%	ม.ค.	ไม่ระบุ	เม.ย.	ไม่ระบุ	ก.ค.	ไม่ระบุ
พ.ย.	51% - 75%	ก.พ.	ไม่ระบุ	พ.ค.	ไม่ระบุ	ส.ค.	ไม่ระบุ
ธ.ค.	100%	มี.ค.	ไม่ระบุ	มิ.ย.	ไม่ระบุ	ก.ย.	ไม่ระบุ

อยู่ระหว่างขอทำความตกลงวงเงินกับสำนักงบประมาณ

เหตุผลคำชี้แจง:

บันทึก ยกเลิก

>> ใส่เหตุผลคำชี้แจง >> กด บันทึก

>> ปรากฏหน้าจอรายการ แสดงผลกระบวนการดำเนินงานในช่อง [ผล] แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานในช่อง [% ผลงาน]



เลือก รายการ	จังหวัด/ต่างประเทศ ดำเนินการ	รายการระดับที่ 1/2/3	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3
เลือก	จังหวัดยะลา	8000000624 : อาคารที่ทำการกอง ร้อย นพ.ภ.จ.ยะลา พร้อมส่วน ประกอบ	แผน ผล [% ผลงาน]	[0.18] [0] [0][B.1.6]	[0][] [0][B.1.6]	[0][] [0][]
เลือก	จังหวัดปราจีนบุรี	8000000858 : อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น ขนาด 30 ครอบครัว ได้ทุนสูง สก.เมืองปราจีนบุรี จว. ปราจีนบุรี พร้อมส่วนประกอบ	แผน ผล [% ผลงาน]	[1.24] [0] [0][B.1.6]	[0][] [0][B.1.6]	[0][] [0][]
เลือก	จังหวัดภูเก็ต	8000000927 : อาคารที่ทำการ สก. วิชิต จว.ภูเก็ต	แผน ผล [% ผลงาน]	[0.27] [0.27] [0]	[0][] [0.27][C]	[0][] [0][]
เลือก	จังหวัดชลบุรี	8000001133 : อาคารที่ทำการตำรวจ ภูธรภาค 2 พร้อมส่วนประกอบ	แผน ผล [% ผลงาน]	[0.03] [0] [0]	[0][] [0][A]	[0][] [0][]
เลือก	จังหวัดเชียงใหม่	8000001392 : อาคารที่ทำการ ภ.จว. เชียงใหม่ พร้อมส่วนประกอบ	แผน ผล [% ผลงาน]	[0.45] [0] [0]	[0][] [0][A]	[0][] [0][]
เลือก	จังหวัดภูเก็ต	8000001398 : อาคารที่ทำการ มก. สส.ภ.8 พร้อมส่วนประกอบ ค.ไม้นาว อ.ถลาง จว.ภูเก็ต	แผน ผล [% ผลงาน]	[2.20] [0] [0][B.1.6]	[0][] [0][B.1.6]	[0][] [0][]
เลือก	จังหวัดสงขลา	8000001423 : อาคารที่ทำการตำรวจ ภูธรภาค 9 พร้อมส่วนประกอบ	แผน ผล [% ผลงาน]	[0.34] [0] [0][B.1.6]	[0][] [0][B.1.6]	[0][] [0][]

3.8.2 [ev59p001] โปรแกรมบันทึกสถานะและการดำเนินงานของรายการ [บันทึกที่หลายรายการ]

กรณีส่วนราชการมีผลกระบวนการดำเนินงานและความก้าวหน้าในการดำเนินงานในช่อง [% ผลงาน] มากกว่า 1 รายการสามารถเลือกรายงานที่หลายรายการได้ เช่น การจัดซื้อครุภัณฑ์

- >> เลือก ปี → ชั้น 5D.4 ชั้นแผน Ev เริ่มต้น >> ชั้นรายงานผล ไตรมาส 1[หรือชั้น 5D.5 (ไตรมาส 2),5D.6 (ไตรมาส 3),5D.7 (ไตรมาส 4) ก็ให้เลือกตามชั้นนั้น] → กระทรวง
- กรม → หน่วยปฏิบัติ → กิจกรรม → หมวดรายจ่าย (งบลงทุน) → จังหวัด
- >> เลือก ประเภทงาน ○ งานดำเนินการเอง ○ งานจ้างเหมา → กด ค้นหา

ev59p001 โปรแกรมบันทึกสถานะและการดำเนินงานของรายการ[บันทึกที่หลายรายการ]

ปี: 59 แผนปี: 59

กระทรวง: 25000 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ...

หน่วยปฏิบัติ: 9999999999999999 รวมทุกหน่วยปฏิบัติ

หมวดรายจ่าย: ครุภัณฑ์

จังหวัด/ต่างประเทศ: 03100000 03100000 จังหวัดกรุงเทพมหานคร

รายการระดับที่ 1: ...

รายการระดับที่ 2: ...


รายการระดับที่ 3: ...

ค้นหา

☐ ดำเนินการเอง ☒ จ้างเหมา ☐ เปลี่ยนแปลงระหว่างปี

ดำเนินการเอง -> จ้างเหมา
จ้างเหมา -> ดำเนินการเอง

>> ใส่สถานะในช่องแผนรายไตรมาสและรายเดือน (1) ใส่ความก้าวหน้าในการดำเนินงานในช่อง [% ผลงาน] (2)



ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

แผน ผล แผน ผล แผน ผล แผน ผล

ต.ค. [ไม่ระบุ] [C] เริ่มก ม.ค. [ไม่ระบุ] [ไม่ระบุ] เม.ย. [ไม่ระบุ] [ไม่ระบุ] ก.ค. [ไม่ระบุ] [ไม่ระบุ]

พ.ย. [ไม่ระบุ] [ไม่ระบุ] ก.พ. [ไม่ระบุ] [ไม่ระบุ] พ.ค. [ไม่ระบุ] [ไม่ระบุ] ส.ค. [ไม่ระบุ] [ไม่ระบุ]

ธ.ค. [ไม่ระบุ] [ไม่ระบุ] มี.ค. [ไม่ระบุ] [ไม่ระบุ] มิ.ย. [ไม่ระบุ] [ไม่ระบุ] ก.ย. [ไม่ระบุ] [ไม่ระบุ]

บันทึกความก้าวหน้าในการดำเนินงาน เมื่อเริ่มก่อสร้าง/เริ่มดำเนินการ [สถานะขั้น C]

ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.) ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ผล ผล ผล ผล

ต.ค. 100% ม.ค. [ไม่ระบุ] เม.ย. [ไม่ระบุ] ก.ค. [ไม่ระบุ]

พ.ย. [ไม่ระบุ] ก.พ. [ไม่ระบุ] พ.ค. [ไม่ระบุ] ส.ค. [ไม่ระบุ]

ธ.ค. [ไม่ระบุ] มี.ค. [ไม่ระบุ] มิ.ย. [ไม่ระบุ] ก.ย. [ไม่ระบุ]

>> เลือกบางรายการ (3) หรือเลือกรายการทั้งหมด (4) ที่มีความก้าวหน้าในการดำเนินงานเหมือนกัน (กรณีเลือกทั้งหมดจำนวนรายการหน้าละ 100 รายการ หากต้องการใส่สถานะหน้าถัดไปให้เลือกที่หน้า (5)

>> กด บันทึก



หน้า 1

จังหวัด/ต่างประเทศดำเนินการ

รายการลำดับที่ 1/2/3

รวมทั้งสิ้น

ไตรมาส 1

ไตรมาส 2

ไตรมาส 3

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

8000003621 : เครื่องตัดชิ้นเนื้ออัตโนมัติ สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพมหานคร

แผน

ผล

[% ผลงาน]

[0.80]

[0]

[0.80][B.1.6]

[0][]

[0][]

[0][]

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

8000003622 : เครื่อง Incubator Shaker สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

แผน

ผล

[% ผลงาน]

[0.13]

[0]

[0.13][B.1.6]

[0][]

[0][]

[0][]

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

8000003623 : เครื่องเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพมหานคร

แผน

ผล

[% ผลงาน]

[1.80]

[0]

[1.80][B.1.6]

[0][]

[0][]

[0][]

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

8000003624 : เครื่องย้อมสไลด์อัตโนมัติ สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพมหานคร

แผน

ผล

[% ผลงาน]

[1.50]

[0]

[1.50][B.1.6]

[0][]

[0][]

[0][]

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

8000004341 : เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์แบบถ่ายภาพต่อเนื่องได้ไม่น้อยกว่า 16 ภาพต่อรอบสำหรับตรวจวินิจฉัยและชันสูตรศพ สถาบันนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ กรุงเทพมหานคร

แผน

ผล

[% ผลงาน]

[12]

[0]

[0][B.1.6]

[0][]

[12][]

[0][]

[0][]


บันทึก

ยกเลิกสถานะความก้าวหน้า


ยกเลิก

3.9 วิธีแก้ไขปัญหา หาก Internet Explorer (IE) ไม่แสดงกล่องเมนูกระบวนการดำเนินงาน

>> เมื่อผู้ใช้งานค้นหารายการที่ต้องการบันทึกกระบวนการดำเนินงาน แล้วเกิดหน้าจอ ดังภาพ




>> หรือต้องการเลือกกระบวนการดำเนินงานสถานะขั้น B แล้วหน้าจอแสดงชื่อสถานะไม่เต็ม ดังรูป




>> วิธีแก้ไข

➡ ให้ตรวจสอบ IE ที่เครื่องของผู้ใช้งานว่าเป็น version ไหน โดยเลือกที่เมนู Help ดูที่ What's New in Internet Explorer โดยจะแสดงรุ่น IE เช่น 8

➡ กด F12 บนคีย์บอร์ด แสดงหน้าจอ Developer Tools เลือก IE ให้ตรงกับเครื่องของผู้ใช้งาน ที่เมนู Browser Mode เช่น Internet Explorer 8



➡ กด Enter รอจนระบบสิ้นสุดคำว่า Loading



➡ จะแสดงหน้าจอรายการที่ต้องการบันทึกกระบวนการดำเนินงาน ดังภาพ



เลือก รายการ	จังหวัด/ต่าง ประเทศ ดำเนินการ	รายการระดับที่ 1/2/3		รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3
เลือก	จังหวัดยะลา	B000000624 : อาคารที่ทำการกอง ร้อย นปพ. ก.จ.ยะลา พร้อมส่วน ประกอบ	แผน ผล [% ผลงาน]	[0.42] [0]	[0.42] [] [0] [B.1.6] []	[0] [] [0] [B.1.6] []	[0] [] [0] [] []
เลือก	จังหวัดปราจีนบุรี	B000000858 : อาคารที่พักอาศัย (แฟลต) 5 ชั้น ขนาด 30 ครอบครัว ใต้ถุนสูง สก.เมืองปราจีนบุรี จว. ปราจีนบุรี พร้อมส่วนประกอบ	แผน ผล [% ผลงาน]	[0.90] [0]	[0.90] [] [0] [B.1.6] []	[0] [] [0] [B.1.6] []	[0] [] [0] [] []
เลือก	จังหวัดภูเก็ต	B000000927 : อาคารที่ทำการ สก. วิชิต จว.ภูเก็ต	แผน ผล [% ผลงาน]	[0.29] [0]	[0.29] [] [0] [B.1.6] []	[0] [] [0] [B.1.6] []	[0] [] [0] [] []
เลือก	จังหวัดชลบุรี	B000001133 : อาคารที่ทำการตำรวจ ภูธรภาค 2 พร้อมส่วนประกอบ	แผน ผล [% ผลงาน]	[0.12] [0]	[0.12] [] [0] [B.1.6] []	[0] [] [0] [B.1.6] []	[0] [] [0] [] []
เลือก	จังหวัดเชียงใหม่	B000001392 : อาคารที่ทำการ ก.จ. เชียงใหม่ พร้อมส่วนประกอบ	แผน ผล [% ผลงาน]	[1.38] [1.37]	[0] [] [0] [] []	[1.38] [] [1.37] [C] [0%]	[0] [] [0] [] []
เลือก	จังหวัดภูเก็ต	B000001398 : อาคารที่ทำการ มก. สส.ภ.8 พร้อมส่วนประกอบ ต.โมษา อ.ถลาง จว.ภูเก็ต	แผน ผล [% ผลงาน]	[0.03] [0]	[0.03] [] [0] [B.1.6] []	[0] [] [0] [B.1.6] []	[0] [] [0] [] []
เลือก	จังหวัดสงขลา	B000001423 : อาคารที่ทำการตำรวจ ภูธรภาค 8 พร้อมส่วนประกอบ	แผน ผล [% ผลงาน]	[0.08] [0]	[0.08] [] [0] [B.1.6] []	[0] [] [0] [B.1.6] []	[0] [] [0] [] []

➔ หน้าจอกระบวนการดำเนินงานสถานะขั้น B

0
ข้อมูลบันทึกงาน
X

ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-ก.ค.)	
แผน	ผล	แผน	ผล
ค.ค.	ไม่ระบุ	ม.ค.	ไม่ระบุ
พ.ย.	ไม่ระบุ	ก.พ.	ไม่ระบุ
ธ.ค.	ไม่ระบุ	มี.ค.	ไม่ระบุ

[A] ยังไม่ดำเนินการ

[B.1.1] งานจ้างเหมา >> สำรองออกแบบ / กำหนดคุณลักษณะ spec

[B.1.2] งานจ้างเหมา >> แบบรายการ / tor แล้วเสร็จ / กำหนดราคากลาง

[B.1.3] งานจ้างเหมา >> ประกาศประกวด / ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

[B.1.4] งานจ้างเหมา >> เปิดซอง / e-Auction

[B.1.5] งานจ้างเหมา >> อนุมัติ ผลการจัดซื้อ จัดจ้าง (รอลงนามสัญญา)

[B.1.6] งานจ้างเหมา >> ลงนามสัญญา

[C] เริ่มก่อสร้าง/เริ่มดำเนินการ

[D1.1] ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.

[D1.2] ยกเลิก-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สภ.

[D1.3] ยกเลิก-โอน >> ยกเลิก

[D2.1] เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สรภ.

[D2.2] เหลือจ่าย-โอน >> โอนเปลี่ยนแปลง สภ.

ไตรมาส 1 (ค.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-ก.ค.)	
ผล	ผล	ผล	ผล
ค.ค.	ไม่ระบุ	ม.ค.	ไม่ระบุ
พ.ย.	ไม่ระบุ	ก.พ.	ไม่ระบุ
ธ.ค.	ไม่ระบุ	มี.ค.	ไม่ระบุ

บันทึกความก้าวหน้าใน

บันทึก
ยกเลิก



4. รายงานตามแบบ สปป.

4.1 ev57revmis001] รายงานตามแบบ สปป.301

เลือก >> ระบบรายงาน >> รายงานตามแบบ สปป. >> [ev57revmis001] รายงานตามแบบ สปป.301

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559										
		☒ รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ						☒ แบบ สปป.301		
		☐ รายงาน						☐ รายงานแผน		
		☐ รายงาน						☐ รายงานผล		
กระทรวง : ส่วนราชการ/สำนักงานอธิบดีหรืออธิบดี หรือ		รหัส : 25000								
ส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ		รหัส : 25007								
หน่วย : ล้านบาท (หลักนิยม 4 หลักนิยม)										
บุคลากรสายสนับสนุน-แผนงาน-เข้าประจำสำนักงานหรือสำนักงาน	หน่วยงาน	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ม.ค.- มี.ค.)		ไตรมาส 2 (เม.ย.- มิ.ย.)		ไตรมาส 3 (มิ.ย.- ส.ค.)		ไตรมาส 4 (ก.ย.- ธ.ค.)
		แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
ข้อมูล/โครงการ-กิจกรรม										
รวมเงินงบประมาณทั้งสิ้น		103,478.2819	31,960.7007	31,960.7007	31,960.7007	24,576.3479	-	24,234.5277	-	22,719.6658
บุคลากรสายสนับสนุน : บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการที่ 1-5		3,113.1885	1,042.8425	1,042.8425	1,042.8425	799.5271	-	807.8560	-	572.1429
แผนงาน : พัฒนาและเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวและนันทนาการ		688.3908	236.3214	236.3214	236.3214	158.9791	-	170.2932	-	108.2029
เข้าประจำสำนักงานหรือสำนักงาน : ประเภทไทยเป็นศูนย์กลางการ		688.3908	236.3214	236.3214	236.3214	158.9791	-	170.2932	-	108.2029
ท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรม		688.3908	236.3214	236.3214	236.3214	158.9791	-	170.2932	-	108.2029
เข้าประจำสำนักงานหรือสำนักงาน : นักท่องเที่ยวมีความปลอดภัยใน		688.3908	236.3214	236.3214	236.3214	158.9791	-	170.2932	-	108.2029
ชีวิตและทรัพย์สิน ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ และได้รับการช่วยเหลือ		688.3908	236.3214	236.3214	236.3214	158.9791	-	170.2932	-	108.2029
อย่างเหมาะสมและรวดเร็วทันใจ		688.3908	236.3214	236.3214	236.3214	158.9791	-	170.2932	-	108.2029
- ตัวชี้วัด : ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในวีดีโอและ		10	10	3	3	2		3		2
หลักฐานที่บันทึกขึ้นกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ ไม่เกิน										
- ตัวชี้วัด : นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจในวีดีโอและหลักฐานที่		80	80							80
บันทึกขึ้นกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ										
แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559										
คำชี้แจงเพิ่มเติม :										
ปัญหา/อุปสรรคและแนวทางแก้ไข :										
ผู้รายงาน : หัวหน้าส่วนราชการ / รัฐวิสาหกิจ :										
(วรวิเศษ สวัสดิ์ชัย) (.....)										
ตำแหน่ง : ผู้บังคับกองรองกองบัญชาการ										
ตำแหน่ง :										
วัน/เดือน/ปี : 30/8/2558 20:39:24 โทร : 022052087										
วัน/เดือน/ปี : โทร :										
สำหรับสำนักงานงบประมาณเท่านั้น :										
(1) แสดงความเห็น/ข้อสังเกต										



4.2 [ev57revmis002] รายงานตามแบบ สงป.302

เลือก >> ระบบรายงาน >> รายงานตามแบบ สงป. >> [ev57revmis002] รายงานตามแบบ สงป.302

แบบ สงป.302

แบบจัดพิมพ์/รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายการ งบดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2559											
ประเภทโครงการ	รหัส	จำนวน	หน่วย	ประเภทโครงการ	รหัส	จำนวน	หน่วย	ประเภทโครงการ	รหัส	จำนวน	หน่วย
โครงการ : ส่วนราชการไม่สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง	รหัส	25000		☒ ส่วนราชการบริหารวิสาหกิจ				☐ รายงานแผน			
ส่วนราชการบริหารวิสาหกิจ : สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	รหัส	25007		☐ อื่นๆ				☒ รายงานผล			
แผนงาน : บัณฑิต งบจ่ายโครงการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	รหัส			รหัส		33					
เป้าหมายการใช้จ่ายโครงการ : บัณฑิต งบจ่ายโครงการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ	รหัส			รหัส		107					
ผลผลิต / โครงการ : โครงการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ	รหัส			รหัส		00-0113					
รหัสบัญชีตามโครงการ : ผลผลิต / โครงการ	รหัส			รหัส		33-023					
หน่วย : ล้านบาท (พ.ศ. 2559 - ค่าหน่วย)											
ประเภทงบจ่าย	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ค.ค. - ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ย.)		ไตรมาส 3 (มิ.ย. - ส.ค.)		ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.)		
รายการ	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
2. งบดำเนินงาน	9.6000	1.3651	3.4913	1.3651	2.1610	-	2.0916	-	1.8641	-	
ค่าตอบแทน ให้ยืมและวัสดุ	8.7873	1.1014	3.2118	1.1014	1.9726	-	1.9031	-	1.6999	-	
ค่าสาธารณูปโภค	0.8207	0.2637	0.2796	0.2637	0.1885	-	0.1885	-	0.1642	-	
3. งบลงทุน	4.7000	-	4.7000	-	-	-	-	-	-	-	
ครุภัณฑ์	4.7000	-	4.7000	-	-	-	-	-	-	-	
รวมเงินงบประมาณ(1+2+3+4+5)	14.3000	1.3651	8.1913	1.3651	2.1610	-	2.0916	-	1.8641	-	
ผู้รายงาน.....										สำนักงานงบประมาณ สำนักงานรัฐมนตรี	
(ลงนาม/ลงชื่อ) วิเชียร ศรีวิชัย										ผู้พิมพ์/รายงาน :	
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองงบประมาณ สำนักงานงบประมาณและการเงิน										วัน/เดือน/ปี : วันที่ 13 กันยายน 2558 เวลา: 10:	
วัน/เดือน/ปี: 2/2/2558 9:49:43											

5. รายงานตามแบบ สงป. (IP) [ถ้ามี]

เลือก >> ระบบรายงาน >> รายงานตามแบบ สงป. (IP)
>> [ev57rcsmis001] รายงานตามแบบ สงป.301 (IP)
>> [ev57rcsmis002] รายงานตามแบบ สงป.302 (IP)
>> [ev59rcsmis002_1] รายงานตามแบบ สงป.302/1,302/2,302/3 (IP : แสดงสถานะ)

6. ระบบการนำส่งข้อมูล (SIGN OFF)

เลือก >> ระบบการนำส่งข้อมูล (SIGN OFF) >> [ev57s001] นำส่งข้อมูล (Sign Off)

***** ก่อนการ Sign Off ส่วนราชการต้องบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วน *** ดังนี้**

6.1 แผน/ผล การปฏิบัติงาน

>>[ev57i005_ind] โปรแกรมบันทึกตัวชี้วัดเป้าหมายบริการหน่วยงาน
>>[ev57i006_ind] โปรแกรมบันทึกตัวชี้วัด ผลผลิต/โครงการ
>> [ev57i007_ind] โปรแกรมบันทึกตัวชี้วัด กิจกรรม
>> [ev57cs001_ind] โปรแกรมบันทึกตัวชี้วัดประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน (บูรณาการ) [ถ้ามี]
>> [ev57cs002_ind] โปรแกรมบันทึกตัวชี้วัดนโยบาย/แนวทางการดำเนินงานของหน่วยงาน (บูรณาการ) [ถ้ามี]
>> [ev57cs006_ind] โปรแกรมบันทึกตัวชี้วัดผลผลิต/โครงการของหน่วยงาน (บูรณาการ) [ถ้ามี]
>> [ev57cs007_ind] โปรแกรมบันทึกตัวชี้วัดกิจกรรมของหน่วยงาน (บูรณาการ) [ถ้ามี]

6.2 แผน/ผล การใช้จ่ายงบประมาณ

>> [ev57b001] โปรแกรมบันทึกเงินงบประมาณระดับรายการ
>> [ev57b003] โปรแกรมบันทึกเงินนอกงบประมาณระดับกิจกรรม
>> [ev59b002] โปรแกรมบันทึกสถานะและการดำเนินงานของรายการ
>> [ev59p001] โปรแกรมบันทึกสถานะและการดำเนินงานของรายการ [บันทึกที่หลายรายการ]

***** การนำส่งข้อมูล (Sign Off) ระบบกำหนดให้นำส่งข้อมูลเป็นรายไตรมาส เช่น บันทึกข้อมูลไตรมาส 1 ครบถ้วน กด Sign Off จะสามารถบันทึกข้อมูลไตรมาสที่ 2 เป็นต้น**